

ЗВІТ
про результати проведення моніторингу виконання плану заходів з реалізації стратегії розвитку
Тернопільської області за 2019 рік

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.1.Сприяння у покращенні здоров'я та збільшення тривалості активного періоду життя людини	1. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення	1.1. Закупівля сучасного медичного обладнання для лікувальних установ області	Тернопільська область	2018-2020 роки	2019 рік	Державний бюджет, місцевий бюджет, міжнародно-технічна допомога, кошти інвесторів, спонсорська допомога, благодійні внески	59175.627	59175.627	25000,0	59175.627	50000,0	59175.627	- зниження показника захворюваності на злоякісні новоутворення (запущені форми)	%	22,0	21,4	-0,6	В рамках даного технічного завдання реалізовано 12 проектів, з яких 11 – завершено, 1 – знаходиться в стадії реалізації	-
1.1.Сприяння у покращенні здоров'я та збільшення тривалості активного періоду життя людини	1. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення	1.2. Будівництво, реконструкція, ремонт та модернізація медичних закладів області	Тернопільська область	2018-2020 роки	2019 рік	Державний бюджет, місцевий бюджет, міжнародно-технічна допомога, кошти інвесторів	151437,225	151437,225	56350,0	151437,225	112700,0	151437,225	- зменшення захворюваності на онкологічну патологію	на 100 тис.нас.	322,8	327,6	+1,6%	В рамках даного технічного завдання реалізовано 24 проектів, з яких 19 – завершено, 5 – знаходиться в стадії реалізації	-
												- захворюваність на активний туберкульоз	на 100 тис.нас.	33,0	33,4	+4,2%			
												- кількість проведення рентген – діагностичних досліджень	на 10 тис. нас.	4300,0	4310,0	+0,2%			
													- загальне число відвідувань до лікарів	на 1 жителя	10,0	9,0	-10%		

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.1.Сприяння у покращенні здоров'я та збільшення тривалості активного періоду життя людини	1. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення	1.3. Покращення умов надання медичних послуг	Тернопільська область	2018-2020 роки	2019 рік	Державний бюджет, місцевий бюджет, міжнародно-технічна допомога, кошти інвесторів, спонсорська допомога, благодійні внески	192650,254	192650,254	17702,5	192650,254	17702,5	192650,254	- зменшення захворюваності на онкологічну патологію	на 100 тис.нас.	322,8	327,6	+1,6%	В рамках даного технічного завдання реалізовано 18 проєктів, з яких 17 – завершено, 1 – знаходиться в стадії реалізації	-
												- захворюваність на активний туберкульоз	на 100 тис.нас.	33,0	33,4	+4,2%			
												- кількість проведення рентген – діагностичних досліджень	на 10 тис. нас.	4300,0	4310,0	+0,2%			
												- загальне число відвідувань до лікарів	на 1 жителя	10,0	9,0	-10%			
1.1.Сприяння у покращенні здоров'я та збільшення тривалості активного періоду життя людини	1. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення	1.7. Будівництво, реконструкція, ремонт та модернізація закладів соціального захисту населення	Тернопільська область	2018-2020 роки	2019 роки	Державний та місцевий бюджети	7560,512	7560,512	4430,0	7560,512	19430,0	7560,512	Надання якісних соціальних послуг	%	100	100	-	В рамках даного технічного завдання реалізовано 2 проєкти, з яких 1 – завершено, 1 – знаходиться в стадії реалізації	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.1.Сприяння у покращенні здоров'я та збільшення тривалості активного періоду життя людини	1. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення	1.8. Забезпечення надання якісних соціальних послуг соціально-незахищеним верствам населення	Тернопільська область	2018-2020 роки	2019 рік	Державний бюджет, місцевий бюджет, міжнародно-технічна допомога, кошти спонсорів	23635,8	23635,8	10003,0	23635,8	20099,0	23635,8	Надання послуг соціально-незахищеним жителям м.Тернопіль	осіб	16835	15745	-1090	Проект завершено	-
1.1.Сприяння у покращенні здоров'я та збільшення тривалості активного періоду життя людини	1. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення	1.9. Забезпечення медико-соціального супроводу учасників Анти-терористичної операції (АТО) та членів їх родин, у тому числі оздоровлення та відпочинку дітей з таких родин	Тернопільська область	2018-2020 роки	2019 рік	місцевий бюджет, міжнародно-технічна допомога	7212,6	7212,6	200,0	7212,6	380,0	7212,6	Надання допомоги учасникам АТО, членам їх родин в м.Тернопіль	осіб	1980	1952	-28	В рамках даного технічного завдання реалізовано 2 проєкти, які завершено	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.1.Сприяння у покращенні здоров'я та збільшення тривалості активного періоду життя людини	1. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення	1.11. Будівництво, реконструкція, ремонт та модернізація спортивних закладів, спортивних та ігрових майданчиків	Тернопільська область	2018-2020 роки	2019 рік	Державний бюджет, місцевий бюджет, міжнародно-технічна допомога, спонсорська допомога	85184,999	85184,999	600,0	85184,999	1500,0	85184,999	Надання якісних послуг у сфері фізичної культури іта спорту	%	100	100	-	В рамках даного технічного завдання реалізовано 14 проєктів, з яких 10 – завершено, 4 – знаходиться в стадії реалізації	-
1.2. Підвищення здатності населення адаптуватись до потреб економіки та невиробничого сектору	1. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення	1.14. Будівництво, реконструкція, ремонт та модернізація навчальних закладів області	Тернопільська область	2018-2020 роки	2019 рік	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти інвесторів	99737,519	99737,519	51000,0	99737,519	134000,0	99737,519	Надання якісних освітніх послуг	%	100	100	-	В рамках даного технічного завдання реалізовано 11 проєктів, з яких 6 – завершено, 5 – знаходиться в стадії реалізації	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.2. Підвищення здатності населення адаптуватись до потреб економіки та невиробничого сектору	1. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення	1.15. Покращення надання освітніх послуг, запровадження нових методик навчання	Тернопільська область	2018-2020 роки	2019 рік	Державний та місцевий бюджети	93982,234	93982,234	15100,0	93982,234	30400,0	93982,234	Придбання комп'ютерів	одиниць	-	922	+922	В рамках даного технічного завдання реалізовано 4 проєкти, які завершено,	-
1.2. Підвищення здатності населення адаптуватись до потреб економіки та невиробничого сектору	1. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення	1.16. Будівництво, реконструкція, ремонт та модернізація закладів культури області	Тернопільська область	2018-2020 роки	2019 рік	Державний бюджет, місцевий бюджет, міжнародно-технічна допомога, кошти інвесторів, спонсорська допомога	63047,441	63047,441	19000,0	63047,441	54250,0	63047,441	Кількість відвідувачів	млн осіб	1	0,891	-0,109	В рамках даного технічного завдання реалізовано 16 проєктів, з яких 11 – завершено, 5 – знаходиться в стадії реалізації	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.2. Підвищення здатності населення адаптуватись до потреб економіки та невиробничого сектору	1. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення	1.17. Будівництво державного архіву на 1,5 млн одиниць зберігання по вул. Карпенка в місті Тернополі	Тернопільська область	2018-2019 роки	2019 рік	Державний та місцевий бюджети	4162,126	4162,126	17000,0	4162,126	37000,0	4162,126	Кількість одиниць зберігання, передбачені проєктом	млн.од. зб.	1,5	0,777	-0,723	Проєкт завершено	-
1.3. Створення комфортних та безпечних умов проживання населення	1. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення	1.18. Виконання заходів щодо санітарно-екологічної безпеки	Тернопільська область	2018-2020 роки	2019 рік	Державний та місцевий бюджети, інші джерела	15569,96	15569,96	19694,31	15569,96	26812,77	15569,96	Кількість ліквідованих стихійних сміттєзвалищ	одиниць	-	710	+710	Проєкт знаходиться в стадії реалізації	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.3. Створення комфортних та безпечних умов проживання населення	1. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення	1.19. Будівництво, реконструкція, ремонт та модернізація каналізаційних очисних споруд і каналізаційних мереж	Тернопільська область	2018-2020 роки	2019 рік	Державний та місцевий бюджети	22437,3	22437,3	142000,0	22437,3	332000,0	22437,3	Кількість ліквідованих джерел забруднення поверхневих вод	одиниць	4	3	-1	В рамках даного технічного завдання реалізовано 5 проєктів, які знаходяться в стадії реалізації	-
1.3. Створення комфортних та безпечних умов проживання населення	1. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення	1.21. Будівництво, реконструкція, модернізація систем водопостачання та покращення якості питної води в населених пунктах області	Тернопільська область	2018-2020 роки	2019 рік	Державний та місцевий бюджети	13251,0	13251,0	9700,0	13251,0	27400,0	13251,0	Покращення якості питної води	%	100	100	-	В рамках даного технічного завдання реалізовано 6 проєктів, з яких 3 – завершено, 3 – знаходиться в стадії реалізації	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.3. Створення комфортних та безпечних умов проживання населення	1. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя населення	1.22. Будівництво та реконструкція систем водогонів у вододефіцитних населених пунктах області	Тернопільська область	2018-2019 роки	2019 рік	Державний та місцевий бюджети	9685,2	9685,2	30231,1	9685,2	72511,1	9685,2	Покращення якості питної води	%	100	100	-	В рамках даного технічного завдання реалізовано 13 проєктів, які завершено	-
2.1. Стимулювання розвитку малого та середнього підприємства	2. Підвищення конкурентоспроможності регіону	2.1. Створення, модернізація центрів надання адміністративних послуг	Тернопільська область	2018-2020 роки	2019 рік	Державний бюджет, місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога	9413,1	9413,1	4500?0	9413,1	10500?0	9413,1	створено ЦНАП	одиниць	-	5	+5	В рамках даного технічного завдання реалізовано 8 проєктів, з яких 5 – завершено, 3 – знаходиться в стадії реалізації	-
2.1. Стимулювання розвитку малого та середнього підприємства	2. Підвищення конкурентоспроможності регіону	2.2. Удосконалення системи надання адміністративних послуг	Тернопільська область	2018-2020 роки	2019 рік	Місцевий бюджет	1120,9	1120,9	700,0	1120,9	1200,0	1120,9	Забезпечення технікою	ЦНАПи, одиниць	-	2	+2	В рамках даного технічного завдання реалізовано 2 проєкти, з яких 1 – завершено, 1 – знаходиться в стадії реалізації	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.1. Стимулювання розвитку малого та середнього підприємства	2. Підвищення конкурентоспроможності регіону	2.7. Фінансово-кредитна підтримка бізнесу	Тернопільська область	2018-2020 роки	2018 рік	Місцевий бюджет	1031,4	1031,4	10000,0	1031,4	15000,0	1031,4	Кількість суб'єктів підприємства, яким частково відшкодовано відсоткові ставки за кредитами	одиниць	9	9	-	Проект знаходиться в стадії реалізації	-
2.2. Підвищення енергоефективності	2. Підвищення конкурентоспроможності регіону	2.16. Впровадження енергозберігаючих заходів та енергоефективних технологій у бюджетних установах та житлових будинках області	Тернопільська область	2018-2020 роки	2019 рік	Державний та місцевий бюджети	22243,466	22243,466	55000,0	22243,466	115000,0	22243,466	Скорочення споживання енергоресурсів	т.у.п.	700,0	620,0	-80,0	В рамках даного технічного завдання реалізовано 5 проєктів, з яких 2 – завершено, 3 – знаходиться в стадії реалізації	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.2. Підвищення енергоефективності	2. Підвищення конкурентоспроможності регіону	2.17. Реконструкція та ремонт систем опалення у бюджетних установах області	Тернопільська область	2018-2020 роки	2019 рік	Державний та місцевий бюджети, інші джерела фінансування	10360,0	10360,0	5800,0	10360,0	7059,5	10360,0	Скорочення споживання енергоресурсів	т.у.п.	500,0	421,0	-79	Проект завершено	-
2.2. Підвищення енергоефективності	2. Підвищення конкурентоспроможності регіону	2.20. Створення автоматизованої системи обліку енергоносіїв	Тернопільська область	2018-2020 роки	2019 рік	Місцевий бюджет	200,0	200,0	2000,0	200,0	5000,0	200,0	Скорочення споживання енергоресурсів	т.у.п.	200,0	110,0	-90,0	Проект знаходиться в стадії реалізації	-
2.2. Підвищення енергоефективності	2. Підвищення конкурентоспроможності регіону	2.21. Модернізація котелень в області, у тому числі переведення їх на альтернативні види палива	Тернопільська область	2018-2020 роки	2019 рік	Державний та місцевий бюджети, інші джерела фінансування	4040,0	4040,0	1470,0	2447,485	3545,5	2447,485	Заміщення споживання природного газу	тис. м. куб	1000,0	1250,0	250,0	В рамках даного технічного завдання реалізовано 4 проекти, з яких 2 – завершено, 2 – знаходиться в стадії реалізації	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.3. Стимулювання розвитку туристичної індустрії	2. Підвищення конкурентоспроможності регіону	2.29. Реставрація комплексу історико-культурних, архітектурних пам'яток міста Бережани	Тернопільська область	2018-2020 роки	2019 рік	Державний бюджет	-	-	3000,0	140,0	3659,0	140,0	Динаміка чисельності туристів та екскурсантів	%	0,4	-	-0,4	Проєкт знаходиться в стадії реалізації	-
2.4. Стимулювання залучення інвестицій	2. Підвищення конкурентоспроможності регіону	2.42. Популяризація інвестиційних переваг області у світі, як адміністративно-територіальної одиниці України з інвестиційно-привабливою економікою	Тернопільська область	2018-2020 роки	2019 рік	Місцевий бюджет	-	-	450,0	818,4	850,0	1438,9	Обсяг залучених прямих іноземних інвестицій наростаючим підсумком – всього	млн. дол. США	48,5 (2019 рік)	49,3 (на 01.10.2019)	+0,8	Проєкт знаходиться в стадії реалізації	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.4. Стимулювання залучення інвестицій	2. Підвищення конкурентоспроможності регіону	2.43. Проектний менеджмент за Європейськими стандартами, як інструмент розвитку трансграничного співробітництва області	Тернопільська область	2018-2020 роки	2019 рік	місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога	-	-	195,0	33,7,0	305,0	47,8	Кількість проведених заходів	од.	11	6	-5	Проект знаходиться в стадії реалізації	-
2.4. Стимулювання залучення інвестицій	2. Підвищення конкурентоспроможності регіону	2.46. Створення індустріальних парків	Тернопільська область	2018-2020 роки	2019 рік	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти керуючої компанії та інвесторів, міжнародна			12270,0	952,734	17640,0	952,734	Покращення життя жителів Тернопільської ОТГ	тис.осіб	223,46	223,46	-	Проект знаходиться в стадії реалізації	-
2.4. Стимулювання залучення інвестицій	2. Підвищення конкурентоспроможності регіону	2.48. Забезпечення ефективної діяльності комунальних підприємств, установ, організацій	Тернопільська область	2018-2020 роки	2019 рік	Державний бюджет, місцевий бюджет, власні обігові кошти, кошти інвесторів, міжнародна технічна допомога	20550,688	20550,688	50000,0	20550,688	100000,0	20550,688	Покращення діяльності комунальних підприємств області	%	100	100	-	В рамках даного технічного завдання реалізовано 4 проєкти, з яких 1 – завершено, 3 – знаходиться в стадії реалізації	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.4. Стимулювання залучення інвестицій	2. Підвищення конкурентоспроможності регіону	2.49. Реконструкція і будівництво молочно-товарних ферм та комплексів	Тернопільська область	2018-2020 роки	2019 рік	кошти інвесторів	-	-	26700,0-	97050,0	89400,0	97050,0	кількість голів худоби	голів	280	280	-	В рамках даного технічного завдання реалізовано 3 проєкти, з яких 1 – завершено, 2 – знаходиться в стадії реалізації	-
2.4. Стимулювання залучення інвестицій	2. Підвищення конкурентоспроможності регіону	2.53. Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг загально-національного користування державного та місцевого значення та споруд на них, доріг та вулиць комунальної власності та споруд на них	Тернопільська область	2018-2020 роки	2019 рік	Державний та місцевий бюджети	-	-	200000,0	841202,870	500000,0	841202,870	Відремонтовано доріг загального користування державного значення	одиниць	4	4	-	В рамках даного технічного завдання реалізовано 96 проєктів, з яких 95 – завершено, 1 – знаходиться в стадії реалізації	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
2.4. Стимулювання залучення інвестицій	2. Підвищення конкурентоспроможності регіону	2.55. Ревіталізація житлового фонду області	Тернопільська область	2018-2019 роки	2019 рік	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти банківських та кредитних установ, кошти інвесторів та кошти ОСББ	-	-	1498,0	73415,3	2310,0	73415,3	Здійснення заміни та модернізації ліфтів	одиниць	34	24	-10	В рамках даного технічного завдання реалізовано 3 проєкти, які завершено	-
2.4. Стимулювання залучення інвестицій	2. Підвищення конкурентоспроможності регіону	2.56. Розвиток та підтримка об'єднаних територіальних громад	об'єднані територіальні громади області	2018-2020 рік	2018 рік	Державний та місцевий бюджети, кошти інвесторів, міжнародна технічна допомога	-	-	4000,0-	4234,159-	8000,0	4234,159-	Закуплено спецтехніки та обладнання	одиниць	2	2	-	В рамках даного технічного завдання реалізовано 5 проєктів, з яких 3 – завершено, 2 – знаходиться в стадії реалізації	-
3.2. Підвищення рівня ефективності виробництва в аграрному секторі	3. Розвиток сільських територій	3.3. Створення та розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів області	Тернопільська область	2018-2020 роки	2019 рік	Державний та місцеві бюджети, міжнародно-технічна допомога	348,2	348,2	300,0	348,2	600,0	348,2	Сприяння розвитку СОК	одиниць	4	4	-	Проєкт завершено	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
3.3. Розвиток інфраструктури сільських територій	3. Розвиток сільських територій	3.4. Будівництво, реконструкція, ремонт, модернізація закладів культури і спорту у сільській місцевості	сільські територіальні громади області	2018-2020 роки	2019 рік	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти інвесторів	26087,379	26087,379	6050,0	26087,379	26971,1	26087,379	Кількість відвідувачів	тис.осіб	380	312	-68	В рамках даного технічного завдання реалізовано 5 проєктів, з яких 2 – завершено, 3 – знаходиться в стадії реалізації	-
3.3. Розвиток інфраструктури сільських територій	3. Розвиток сільських територій	3.5. Будівництво, реконструкція та ремонт сільських доріг і вулиць, придорожньої інфраструктури, забезпечення транспортної доступності до населених пунктів області	сільські територіальні громади області	2018-2020 роки	2019 рік	Державний бюджет, місцевий бюджет	77736,186	77736,186	61700,0	77736,186	160465,0	77736,186	Кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, на яких проведено капітальні ремонти	одиниць	35	35	-	В рамках даного технічного завдання реалізовано 2 проєкти, які завершено	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
3.3. Розвиток інфраструктури сільських територій	3. Розвиток сільських територій	3.6 Будівництво, реконструкція, ремонт, модернізація закладів освіти, охорони здоров'я та соціального захисту населення сільських громад	сільські територіальні громади області	2018-2020 роки	2019 рік	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти інвесторів	-	-	49504,0	58448,973	117968,0	58448,973	Кількість дітей, що покращать умови навчання	осіб	-	50	+50	В рамках даного технічного завдання реалізовано 26 проєктів, з яких 15 – завершено, 11 – знаходиться в стадії реалізації	-
3.3. Розвиток інфраструктури сільських територій	3. Розвиток сільських територій	3.8. Будівництво та реконструкція вуличного освітлення	Сільські територіальні громади області	2018-2020 роки	2019 рік	Державний та місцевий бюджети	-	-	20940,0	2993,348	41880,0	2993,348	Кількість реконструйованих об'єктів зовнішнього освітлення	одиниць	12	12	-	Проєкт знаходиться в стадії реалізації	-

Номер та найменування цілі регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва проєктів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєктів, тис.грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				планований	Фактичний		з початку реалізації проєкту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
3.3. Розвиток інфраструктури сільських територій	3. Розвиток сільських територій	3.9. Забезпечення ефективного функціонування навчально-виховних комплексів у сільських громадах області	Сільські територіальні громади області	2018-2020 роки	2019 рік	Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти інвесторів	560,0	560,0	6000,0	560,0	12000,0	560,0	Кількість дітей, що покращили умови навчання	осіб	-	50	*	Проект завершено	-
3.3. Розвиток інфраструктури сільських територій	3. Розвиток сільських територій	3.10. Придбання шкільних автобусів	Тернопільська область	2018-2020 роки	2019 рік	державний та місцевий бюджети, кошти інвесторів	-	-	2300,0	17103,1	5800,0	17103,1	Кількість придбаних автобусів	одиниць	18	9	-9	Проект знаходиться в стадії реалізації	-

Директор департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації

Галина ВОЛЯНИК